0326 회의록

아침 데일리 스크럼

- 프론트 배경제거 페이지 ui,ux/백엔드연결, 발표준비 조회순정렬, 메인페이지리스트 정리
- 백 프론트랑 연결 할 부분 마저 연결하기, 게시글 작성 시간 별로 12개씩 보내기, 자잘 한 오류 수정하기, 코드 스멜 해결하기 (# noqa → # NOSONAR 변경), 프론트와 변 수 명 같게 하기
- 서버 젠킨스 파이프 라인 연동 확인, 백엔드 ,프론트 도커 연결, HTTPS 적용(SSL)

오후

프론트

준영

- 다메다메, 동영상배경제거 UI,UX변경(동영상 변환하고 나면 동영상 자동재생)
- 다메다메, 동영상배경제거, 격언 변환하기 하면 다운로드, 게시판작성 생기게(아이콘도 바꿈)
- 동영상배경제거 백엔드 연결, 컴포넌트 분리

백엔드

진혁

- config 모듈 내에 아마존 서버임을 확인하는 부분의 로직을 수정
- AWS 경량화를 위해 dlib 라이브러리를 requirements.txt 에서 제거
- 프록시 서버가 자주 꺼지는 증상 임시 해결

충섭

• 썸네일 생성 로직에 대한 에러 수정

0326 회의록 1

• 리스트 조회 방법 변경에 따라 로직 수정

서버

진혁

- Jenkins 자동 배포 과정 설정
 - develop 브랜치 타겟 merge, commit 이 발생할 시마다, 진행 (소요시간 2분 30 초)
 - 프론트, 백 Docker 이미지 빌드 및 컨테이너 실행
 - 도커 네트워크 브릿지 생성 및 연결 (프론트 백)
 - AWS 서버에서 실행하는 Docker 인스턴스에 대해 환경변수(ENV)를 설정
 - 프론트 HTTPS 적용 (SSL) 암호화 키 certbot을 통하여 생성
 - 백엔드 포트: 8000 port, 프론트 엔드: 80, 443 port
- 웹 : <u>https://j4d101.p.ssafy.io/</u>
- 서버 : http://j4d101.p.ssafy.io:8000/docs
- 배포 : http://j4d101.p.ssafy.io:8080/ ID/PW는 카카오톡으로 공지

0326 회의록 2